

# 非遗技艺， 文化传承——客家蓝染课程项目 绩效自评报告

部门名称: 惠州市教育局

填报人: 洪一兵

联系电话: 2261079

填报日期: 2023 年 5 月



此项目主要确保特殊教育精品课程“非遗技艺，文化传承——客家蓝染课程”课程建设项目的有效推进，按照经费管理通知的要求，合规使用，专款专用，积极推进特殊教育精品课程建设。

## 二、绩效自评工作组织情况

惠州市财政局下拨 10 万元，按照《2022 年基础教育高质量发展资金（学前教育普及普惠健康发展项目、特殊教育公平融合项目第二批）的通知》（惠财科教〔2022〕133 号）的要求，根据项目特性，科学合理的对项目资金进行了分配，现已部分完成项目目标，主要包括图书资料费、设备费、专家咨询费、印刷出版费、差旅费、教师培训费、电子教材费。

## 三、绩效自评结论

本项目严格按照《2022 年基础教育高质量发展资金（特殊教育公平融合发展项目第二批）绩效目标表》的绩效指标，确保本项目申请内容与具体实施内容相符，也与下达的资金使用用途相符，确保了资金专款专用，申报目标符合相关规定，合理可行。

## 四、绩效指标分析

本项目符合《2022 年基础教育高质量发展资金（特殊教育公平融合发展项目第二批）绩效目标表》的绩效指标，完成开题并顺利推进项目培育，完成大部分的案例设计、电子教材、论文等项目成果内容。

### （一）决策分析

#### 1. 项目立项情况。

本项目支出 79521.45 元，主要为成果服务，目前使用分配在图书资料、设备、专家咨询、印刷出版、差旅、教师培训、电子教材等方面，将来还会在教具采购、专家咨询、展览、比赛等方面支出。

## **(二) 管理分析**

### **1. 资金管理。**

#### **(1) 资金支付。**

整个项目经费 10 万元，2022 年支出实施论证专家费 3000 元，2023 年支出 76521.45 元。专项资金支付图书资料费、设备费 4444.45 元；支付实施方案论证会专家费 3000 元；提前支付印刷出版费 50000 元；支付参加精品课程会议差旅费 957 元；支付教师培训费 120 元；支付拍摄电子教材费 21000 元，现共使用 79521.45 元。支付相关依据符合相关规定。

#### **(2) 支出规范性。**

项目资金到账后，惠州市特殊学校严格执行经费支出审批制度，做到专款专用、专项核算，节约开支，充分发挥教育专项资金的使用效益，做好财务信息公开，做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督。实行专户管理，封闭运行，直接转账支付到项目单位或个人，无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用财政专项资金等行为。

### **2. 事项管理。**

#### **(1) 实施程序。**

2023 年 5 月底，本项目完成大部分内容，保障项目的顺利推进，实现了预期效果。

## **2. 公平性。**

项目的实施，建立课程实施方案，建立科学有序的评价系统，尊重差异，对实现公平而有质量的教育起着积极作用，实现了大规模的个性化教育，取得了良好的社会效益。

## **五、主要绩效**

2022 年 10 月，广东省财政项目拨款资金为专项资金，根据相关资金下达文件的要求，严格按照资金指定用途，因此使用绩效与专项资金完成绩效目标情况一致。总体而言，本项目资金支出严格执行计划，大部分完成绩效目标。

## **六、存在问题**

1. 因疫情原因，导致原计划开展的一些活动未能如期开展，计划使用的部分资金未能及时使用。

2. 因考虑到课程建设后期成果提炼和推广需要使用资金，未及时按照所规定的时间完成专项资金的使用。

3. 在项目推进过程中，原来所编制的分用途预算安排，在实际推进过程中，根据课程建设实际需要，在项目实施中对于资金用途做出了调整，集中使用在成果方面，如出版费和电子教材费有所增加。

4. 按财政专项资金管理的有关规定科学地编制项目预算，设定绩效目标。项目在实施过程如实际情况发生变化应按程序及时调整预算和绩效目标。